



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017

г. Заозерный

№ 243-п

О подготовке муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года

С целью подготовки муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года, в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 20.02.2017 № 134-р, руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по контролю за подготовкой муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы штаба по контролю за подготовкой муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года согласно приложению № 2.

3. Утвердить план подготовки муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года согласно приложению № 4.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района Г.В. Бурячка.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района



А.Н. Мишин

**Состав**  
**штаба по контролю за подготовкой муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года**

1. Бурячек Г.В. – заместитель главы района по социальным вопросам, руководитель штаба;
2. Ксензова Т.Н. – руководитель Управления образования администрации района, заместитель руководителя штаба;
3. Мишина Л.А. – начальник отдела нормативно-правового и ресурсного обеспечения Управления образования администрации района, секретарь штаба;

**Члены штаба:**

1. Леоненко О.В. – заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности территории;
2. Ремиханов Р.Ф. – главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации района;
3. Шабалин А.Г. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации района;
4. Кропоткин С.И. – главный специалист отдела нормативно-правового и ресурсного обеспечения Управления образования администрации района.



**План  
работы штаба по контролю за подготовкой муниципальных  
образовательных учреждений Рыбинского района  
к началу нового 2017-2018 учебного года**

| <b>дата<br/>заседания<br/>штаба</b> | <b>вопросы,<br/>рассматриваемые на заседании штаба</b>   | <b>ответственные ФИО,<br/>должность</b>   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>18.05.2017</b>                   | рабочее заседание штаба по вопросам подготовки муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года с приглашением руководителей образовательных учреждений, территориальных контрольно-надзорных органов (ОНД и ПР по Рыбинскому району, Территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерный, МО МВД России «Бородинский»). | Бурячек Г.В. –<br>руководитель штаба;<br>Ксензова Т.Н. –<br>заместитель<br>руководителя штаба;<br>Кропоткин С.И. – член<br>штаба. |
| <b>22.06.2017</b>                   | 1. Состояние основных систем жизнеобеспечения в муниципальных образовательных учреждениях.<br>2. Соответствие помещений зданий муниципальных образовательных учреждений и их оснащения нормам СанПиН, ППР в РФ.  | Бурячек Г.В. –<br>руководитель штаба;<br>Ксензова Т.Н. –<br>заместитель<br>руководителя штаба;                                    |
| <b>20.07.2017</b>                   | О ходе выполнения в муниципальных образовательных учреждениях ремонтных работ в рамках краевых и районных программ.  | Бурячек Г.В. –<br>руководитель штаба;<br>Ксензова Т.Н. –<br>заместитель<br>руководителя штаба;<br>Кропоткин С.И. – член<br>штаба. |
| <b>10.08.2017</b>                   | 1. Готовность муниципальных образовательных учреждений к их приемке муниципальной комиссией..<br>2. Готовность и согласованность, необходимой к приемке муниципальных образовательных учреждений документации  | Бурячек Г.В. –<br>руководитель штаба;<br>Ксензова Т.Н. –<br>заместитель<br>руководителя штаба;<br>Кропоткин С.И. – член<br>штаба. |

**План**  
**подготовки муниципальных образовательных учреждений Рыбинского**  
**района к началу нового 2017-2018 учебного года**

| № п/п | наименование мероприятия   | срок исполнения | ответственные исполнители | организации, принимающие участие в проведении мероприятий   |
|-------|--|-----------------|---------------------------|---|
| 1     | Создание муниципального штаба по контролю за подготовкой муниципальных образовательных учреждений к началу нового 2017-2018 учебного года  | до 21.04.2017   | Администрация района      |   |
| 2     | Утверждение плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу нового 2017-2018 учебного года при обеспечении средств на финансирование мероприятий | до 21.04.2017   | Администрация района      |   |
| 3     | Создание муниципальной комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений района к началу нового 2017-2018 учебного года                           | до 21.04.2017   | Администрация района      | ОНД и ПР по Рыбинскому району, Территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерный, МО МВД России «Бородинский» |
| 4     | Утверждение графика проверки готовности и приемки муниципальных образовательных учреждений района к началу нового 2017-  | до 21.04.2017   | Администрация района      | ОНД и ПР по Рыбинскому району, Территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерный,                             |

|   |  |                             |   |   |
|---|--|-----------------------------|---|---|
|   | 2018 учебного года   |                             |   | МО МВД России «Бородинский»   |
| 5 | Обеспечение исполнения мероприятий 2017 года перспективных планов образовательных учреждений в рамках подготовки к началу нового учебного года                         | до 10.08.2017               | Администрация района, Управление образования района, образовательные учреждения |   |
| 6 | Обеспечение завершения подготовки систем отопления, водоснабжения и водоотведения в зданиях муниципальных образовательных учреждений                                   | до 10.08.2017               | Администрация района, Управление образования района, образовательные учреждения |   |
| 7 | Обеспечение завершения ремонтных работ в зданиях муниципальных образовательных учреждений  | до 10.08.2017               | Администрация района, Управление образования района, образовательные учреждения |   |
| 8 | Обеспечение работы муниципальной комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений района к началу нового 2017-2018 учебного года     | в соответствии и с графиком | Администрация района,   | ОНД и ПР по Рыбинскому району, Территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерный, МО МВД России «Бородинский» |
| 9 | Представление информации в Министерство образования Красноярского о готовности муниципальных образовательных учреждений района к началу нового 2017-2018 учебного года | 14.08.2017 – 18.08.2017     | Управление образования района,  |   |

**Состав  
комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных  
образовательных учреждений Рыбинского района  
к началу нового 2017-2018 учебного года**

1. Бурячек Г.В. - заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комиссии;
  2. Ксензова Т.Н. – руководитель Управления образования администрации района, заместитель председателя комиссии;
- Члены комиссии:
1. Ремиханов Р.Ф. – главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации района;
  2. Мишина Л.А. - начальник отдела нормативно-правового и ресурсного обеспечения Управления образования администрации района;
  3. Годунова Н.В. – председатель Рыбинской территориальной районной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации;
  4. Кропоткин С.И. - главный специалист отдела нормативно-правового и ресурсного обеспечения Управления образования администрации района;
  5. Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном (по согласованию);
  6. Представитель ОНД и ПР по Рыбинскому району (по согласованию);
  7. Представитель МО МВД России «Бородинский» (по согласованию);
  8. Представитель ОГИБДД МО МВД России «Бородинский» (по согласованию);
  9. Глава соответствующего поселения (по согласованию).

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Управления образования  
Администрации Рыбинского района

Т.Н. Ксензова

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в городе Заозерном

А.Ю. Олейник

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник МО МВД России

«Бородинский»  
подполковник полиции

Ю.В. Закавряшин

«СОГЛАСОВАНО»

ВрИО начальника ОНД и ПР по  
Рыбинскому району  
капитан внутренней службы

П.А. Лифиренко

### ГРАФИК

#### приемки общеобразовательных учреждений\*\* Рыбинского района к началу нового 2017-2018 учебного года

- 14 августа 2017 г. МБОУ «Александровская СОШ № 10»;  
МБОУ «Успенская СОШ № 6»;  
МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»;
- 15 августа 2017 г. МБОУ «Ивановская НОШ № 13»;  
МБОУ «Иршинская НОШ»;  
МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2»;  
МБОУ «Бородинская СОШ № 3»;
- 16 августа 2017 г. МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»;  
МБОУ «Большеключинская ООШ №4»;  
МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»;  
МБОУ «Рыбинская СОШ № 7».
- 17 августа 2017 г. МБОУ «Уральская СОШ № 34».  
МБОУ «Переяславская ООШ № 9»;  
Красногорьевская ООШ №23  
филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32» ;  
МБОУ «Саянская СОШ № 32.»
- 18 августа 2017 г. МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного;  
МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного (корпус 1);  
МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного (корпус 3).